


# Projektplan

Stand 09.09.2016



**2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017-2022**

Bildung  
Projekt-  
planungs-  
gruppe

**Durchführung Piloten**

2010:  
2011

Ablauforganisation, Vorarbeiten KK  
Einrichtung Software  
Schulungen  
Haushaltsplanung für 2012

2012  
2014

Start Echtbuchungen  
Eröffnungsbilanz

ab Juli 2014  
bis Juni 2015

Evaluation durch Projektsteuerungsgruppe  
Abschlussbilanz

Einführung in den Kirchenkreisen  
und der Landeskirche

2016:  
2017/2018

Vorbereitungsjahr  
nächste  
Kirchenkreise  
Start Echtbuchungen  
nächste  
Kirchenkreise