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	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018 -2020




Bildung


Projekt-


steuerungs-


gruppe








Hauptphase der Vorbereitungen


- Konzepterstellungen


- Aufbau Mastermandant





Feedback


Überprüfung


Anpassung





Evaluation 


Gesetzgebung (VWO)





Einführung in der Fläche


3 Kreiskirchenämter p. a. 





Einführung in den Kirchenkreisen und der Landeskirche


Januar 2015:	Vorbereitungsjahr nächste Kirchenkreise


2016: 	Start Echtbuchungen nächste Kirchenkreise





Durchführung Piloten





2010: 			Ablauforganisation, Vorarbeiten KK


2011 			Einrichtung Software


			Schulungen


Haushaltsplanung für 2012


2012				Start Echtbuchungen


2014			Eröffnungsbilanz


ab Juli 2014	Evaluation durch Projektsteuerungsgruppe


bis April 2015		Abschlussbilanz
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