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Durchführung Piloten 
 
2010:  Ablauforganisation, Vorarbeiten KK 
2011  Einrichtung Software 
 Schulungen 

Haushaltsplanung für 2012 
2012 Start Echtbuchungen, 

Eröffnungsbilanz 
2013 Abschlussbilanz 


